Name: Gaurav Rane Roll no: 33 Section: B4-B2

Practical 7: GANTT CHART

C16

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration (Days)			
2	1	Project Planning	01-10-2026	03-10-2026	3			
3	2	Requirement Analysis	04-10-2026	08-10-2026	5			
4	3	System Design	09-10-2026	14-10-2026	6			
5	4	Database Design	15-10-2026	18-10-2026	4			
6	5	Development	19-10-2026	30-10-2026	12			
7	6	Testing	31-10-2026	05-11-2026	6			
8	7	Bug Fixing	06-11-2026	09-11-2026	4			
9	8	Documentation	10-11-2026	13-11-2026	4			
10	9	Final Review	14-11-2026	15-11-2026	2			
11	10	Project Submission	16-11-2026	16-11-2026	1			
12								
13								
14								

